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Wird auf Abbruchbaustellen unvermutet' Ashest gefunden, ist. dies oft mit

unverhltnismiBig hohen Kosten und Zeitaufwand verbunden. Mit einer

sorgfltigen Planung des Abbruchs kannen Sie sich Verluste und viel Arger

ersparen.

Diese Broschiire enthlt wertvolle Hinweise zum Problemkreis ,Abbruch und

Ashest”.  Sie informiert Sie ber die Pflichten des Bauherrn und gibt Ihnen

Hinweise und Arbeitshilfen fir die Planung sowie Ausschreibung des

Abbruchs.

Das Literaturverzeichnis erdffnet lhnen den Weg zu weiteren Informationen.
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Flexplatten

Ashest kann bei jedem Abbruch aufireten. In den siebziger Jahren
enthielten Gber 3000 Produkte Asbest. In dieser Zeit wurden Jahr
fiir Jahr 170.000 Tonnen Rohashest eingefishrt und zu 70 Prozent
im Baubereich zu Ashestprodukten verarbeitet. In jedem Gebiude,
das heute abgebrochen wird, kann also Ashest auftreten.

Die zwei Arten von Ashestprodukten

Es gibt zwei Arten von Ashestprodukten:
o Fest gebundene Ashestprodukie (Ashestzementprodukie)
o Schwach gebundene Ashestprodukte

Schwach gebundene Ashestprodukie haben einen sehr hohen
Ashestanteil und geben wegen ihrer schwachen Bindung
Asbestfasern sehr leicht an die Luft ab. Alierung oder geringe
duBere Einwirkungen, wie Erschiitterungen, konnen schon ausrei-
chen, Fasern freizuseizen.

Bei Ashestzementprodukten werden dagegen Fasern erst nach mecha-
nischen Einwirkungen, wie Bohren oder Brechen, freigesetzt.

Entfernen von Flexplatten.

Fest gebundene Asbestprodukte (Ashestzement)
— Beispiele

Als Asbestzementprodukte wurden verarbeitet:
o Ehene und profilierte Platten

® Rohre

* Formstiicke

Diese Produkte wurden vor allem in folgenden Bereichen verwen-

det:

® Dach- und Fassadenbekleidung

® Innenbekleidung

e Trennwandbau

e Liiftungskandle

* Versorgungsleitungen (Wasser und Abwasser)

o Dachrinnen, Blumenkdsten usw.

o Ashesthaltige FuBbodenbeldge:

-Vinyl-Ashestplatten: ,Flexplatten”, verlegt als Platten,

bestehend aus PVC, Ashest und anderen Fiillstoffen, gelten
als , fest gebunden”.



Bei dem markierten Bereich handelt es sich um die Spritzasbest-Ummantelung
einer Stahlbaustiitze (vor dem Abbruch).

Schwach gebundene Asbestprodukte — Beispiele

Als schwach gebundene Asbestprodukte wurden verarbeitet:
o Spritzashest

e Leichthauplatien

e Schaumstoffe

® Pappen

® Kordeln und Schniire

e Stopfmassen

Diese Produkte wurden vor allem in folgenden Bereichen ver-
wendet:
e Brandschutz
-Ummantelung von Bauteilen aus Stahl, Stahlbeton, Holz
~Innenbeschichtung von Decken, Weinden
-Abschottung von Offnungen, beispielsweise Kabeldurch-
fihrungen
-Brandschuizklappen
-Ummantelung von Liftungskandlen, Kabelkandlen und
Kabelschéichten
- Feuerhemmende Tiiren

e Schallschuiz
-Beschichtung von Wiinden und Decken
-Beschichtung von Liftungskaniilen
e Wiirme und Feuchtigkeitsschutz
-Beschichtung von Rohdecken oder abgehdngten Decken
- Heizkdrperverkleidungen
~Einlagen in Rohrschellen
~Teile von Nachtstromspeichergerdten
o Dichtungsschniire
o Ashesthaltige FuBbodenbeldige:
-(V-Beliige: ,Cushioned Vinyl”, verlegt als Bahnenware,
hdufig mit Fliesenmuster, Unterseite enthilt schwach
gebundene Ashestpappe mit bis zu 90% Asbestanteil.
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Pflicht, nach Asbest suchen zu lassen

Durch eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften
soll der Mensch vor den gesundheitsschadlichen Auswirkungen von
Ashest geschiitzt werden. Auch beim Abbruch eines Bauwerks dir-
fen die offentliche Sicherheit und Ordnung, besonders Leben und
Gesundheit, nicht gefahrdet werden.

Der Bauherr ist deshalb unter anderem verpflichtet, schon vor
dem Abbruch nach Ashest suchen zu lassen. Wird Asbest ge-
funden, ist er vor dem Abbruch zu beseitigen.

® Die Arbeiten sind als ,gefdhrliche Arbeiten” bei den MaB-
nahmen nach Baustellenverordnung zu beriicksichtigen.

o Es ist vom Bauherren, sofern auf der Baustelle mehrere Ar-
beitgeber gleichzeitig oder nacheinander titig werden, ein
geeigneter Koordinator nach Baustellenverordnung zu be-
stellen.

® Die Abbruchmafinahmen sind besonders auszuschreiben.

o Es diirfen nur Unternehmen beaufiragt werden, die den be-
sonderen Anforderungen an die Beseitigung von Ashest ge-
recht werden.

(siehe Kasten ,Kriterien fir die Auswahl von Unternehmen”)

® Bei der Entsorgung ist das Abfallrecht zu beachten.

Ashest ist ein krebserzeugender Gefahrstoff

Ashest ist ein besonders geféihrlicher, krebserzeugender Gefahrstoff.
Gefahrlich sind vor allem die feinen Ashestfasern. Beim Abbruch von as-
besthaltigen Bauteilen werden die feinen Fasern freigesetzt. Gelangen
diese in die Lunge, kann es zu bsarfigen Erkrankungen kommen.

Gefdhrdet sind nicht nur die Personen, die Ashest oder ashesthaltige
Baustoffe abbrechen. Gefiihrdet sind auch die Personen, die sich in der
Niihe aufhalten und mit dem Abbruch gar nichis zu tun haben miissen.

Kriterien fiir die Auswahl von Unternehmen

Mit der Ashestbeseitigung diirfen nur Unternehmen beauftragt werden,
die mindestens folgende Anforderungen erfiillen:

— Sachkundenachweis nach TRGS 519

— Lulossungshescheinigung: Unternehmen, die Abbruch-/ Sanierungs-
arbeiten an schwachgebundenen Ashestprodukien ausfihren, miissen
eine Zulassung nach Gefahrstoffverordnung haben

— Fachpersonal und sachgerechte Geriteausstatiung (Referenzen)
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Tréiger mit Spritzashest, Stiitzenverkleidung mit Promabestplatten

Verpackte Zwischendeckenplatten
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Wie man Ashest im Abbruchgebtiude finden kann

Vor jedem Abbruch ist zu ermitteln, ob sich ashesthaltige Pro-
dukte im Bauwerk befinden. Dazu sind folgende Schritte er-
forderlich:

o Durchsicht der Bauunterlagen, beispielsweise:

— Pliine zum Brandschutz und entsprechende bauaufsichtliche
Auflagen

— Installationspline fiir Klima- und Liftungsanlagen
— Ausfishrungspléne, Grundrisse und Schnitte

— Detailpldne

Vor dem Abbruch ist zu ermitteln, ob sich ashesthalfige Produkte im
Bauwerk hefinden.

— Aufirags- und Abrechnungsunterlagen

® Begehung mit einem erfahrenen Sachkundigen oder Asbest-
Sachverstindigen

— Uberpriifen, ob die Angaben aus den Bauunterlagen der
Situation im Abbruchgebude entsprechen

— Genave Feststellung der Lage der ashesthaltigen Bauteile

—Suchen nach ashesthaltigen Bauteilen, die aus den
Bauunterlagen nicht ersichtlich waren

Besteht bei der Begehung Unsicherheit, ob es sich um ashesthal-
tige Bauteile handelt, sind Proben zu entnehmen und zu ano-
lysieren.




o Fundstellenkataster

Mit den Ergebnissen der Baunterlagen, der Begehung und even-
tueller Proben ist ein Fundstellenkataster anzuferfigen. Es ist die
Grundlage fiir die folgende Planung, Ausschreibung und Beseitigung
der ashesthaltigen Produkte. Mit dem Fundstellenkataster hat der
Bauherr seine Verpflichtung zur Ermittlung ashesthaltiger Produkie
erfill.

Wie man Ashestheseitigung planen kann

Als Grundlage dienen ein Entsorgungskonzept und ein Arheits-
plan. Werden auf der Baustelle Beschiiftigte mehrerer Arbeitge-
ber gleichzeitig oder nacheinander fiitig, so sind die Schutzmaf-
nahmen im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach
Baustellenverordnung als weitere Planungs- und Ausfihrungs-
grundlage mit aufzunehmen.
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e Entsorgungskonzept

Dazu gehdrt unter anderem:

— Beurteilung und Auswertung des Fundstellenkatasters, bei-
spielsweise die Einteilung der Fundorte in fest und schwach
gebundene Ashestprodukte

— Festlegen der Beseitigungsmethode

— Entscheidung iiber Abschnitte und Bauteile, um beispiels-
weise gegenseitige Gefdhrdungen durch unterschiedliche
Beseitigungsverfahren zu vermeiden

— Festlegung der Baustelleneinrichtungen, beispielsweise Lage
von Schleusen und Abschottungen

— Kliirung der Abfallbehandlung und Deponieeinlagerung

— Kostenberechnung

Bei der Ermittlung kénnen beispielsweise Installationspline fiir
Klima- und Liftungsanlagen zu Hilfe genommen werden.

Die rechizeitige Ermittlung der abzubrechenden Ashestprodukie ist
eine wesentliche Voraussetzung fiir die Erarbeitung eines Arbeits- und
Ausfiihrungsplans einschlieBlich der Bauzeiten.



Auf dieser Baustelle waren umfangreiche Geriisthauarbeiten er-
forderlich, um die Unterkonstrukfion der Abschottung (der mit Folie
abgedeckte Bereich) des Schwarzbereichs zv erstellen. Hier hat das
Geriist nur die Funktion, die Abschottung zu tragen.

Eingang zum Schwarzhereich, bestehend aus Materialschleuse
(links) und Personenschleuse (rechts). Bei dem Geriit ganz rechis im
Bild handelt es sich um die Wasserversorgung und -entsorgung der
Duschanlage in der Schleuse.

o Arheitsplan
Der Arbeitsplan ergibt sich aus dem Entsorgungskonzept. Er ent-

hiilt detaillierte Pldne zur Durchfihrung der Ashestbeseitigung,
ilber Funktions- und Zeitabldufe, zum Beispiel:

— Festlegung der Baustelleneinrichtung (Zufahrten und
Rettungswege,  Containerstandflichen,  Strom-  und
Wasseranschliisse, Abwasseranschliisse, Dekontaminationsan-
lagen, Saug-, Verfestigungs-, Abfillechnik)

— Bereichspliine, denen die Orte der BeseitigungsmaBnahmen
2u entnehmen sind

v s
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— Beseitigungsphasenpléne, mit denen der zeitliche Ablauf be-
stimmt sowie die Koordination einzelner MaBnahmen festge-
legt wird

— Abschottungs- und Lufifihrungspline iber die Art der Abs-
chottungen und ber Nachstroméffnungen (Schleusen, Lowen-
gtinge, Unterdruckgeriite, inkl. Lutten, Zuluftoffnungen, Luft-
fihrung)

— Bauzeitenplan



— Abfallentsorgungskonzept in dem der Umgang mit dem Abfall
festgelegt wird, sowie die Deponie, in der die ashesthaltigen
Bauteile zu entsorgen sind

— Fluchtplan, der die Verdnderungen im Bauwerk durch Ab-
schottungen und Schleusen mit beriicksichtigt

— Besondere Organisation der Ersten Hilfe
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VerschlieBbarer Baustellencontainer mit gekennzeichneten Ent-
sorgungssticken. In solchen Behdltern werden ashesthaltige Produkte
und ashestkontaminierte Materialien, z. B. personliche Schuizaus-
riistungen oder kontaminierte Ddmmmaterialien, entsorgt.

Deponie fiir die Entsorgung von ashesthaltigen Produkten. Die
Entsorgungsstiicke werden hier mit Schlacke abgedeckt. Die Ent-
sorgung sollte vorher mit der zustiindigen Deponie abgekldirt wer-
den.

Sachverstindiger fiir Ashestheseitigung

Besitzt der Planer fiir die Beseitigung ashesthaltiger Produkte keine
ausreichende Sachkunde, muss er einen qualifizierten Sachkundigen
oder ggf. Sachverstiindigen hinzuziehen, der die Arbeiten bis hin zur
Arbeitsplanung ibernehmen kann.

Die Planung ist mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
nach Baustellenverordnung rechizeitig (vor einer evil. Ausschreibung)
abzustimmen.










Ausschreibung Asbestbeseitigung

Die Beseitigung von ashesthaltigen Produkten vor dem Abbruch
des Gebiiudes ist eine Bauarbeit mit besonderen Anforderungen.
Deshalb ist eine eigene Ausschreibung erforderlich, die den
Besonderheiten Rechnung tréigt und die Leistungen nach Art und
Umfang eindeutig und erschopfend erfasst. Ziel ist es, im
Wetthewerb ein kostensparendes, organisatorisch und technisch
ausgereiftes Angebot zu erhalten und sich spitere Nachirige zv
ersparen.

Lur Beriicksichtigung von Einfliissen durch andere auf der
Baustelle titigen Arbeitgeber ist der Ausschreibung der
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach Baustellenver-
ordnung beizufiigen.

Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sind die Angaben des
Arbeitsplanes zu  beriicksichtigen. Ergeben sich aus der
Ausschreibung (Nebenangebote etc.) Anderungen im Ar-
beitsplan, ist der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ent-
sprechend zu akiualisieren.

Leistungsverzeichnis Ashestheseitigung

Das Leistungsverzeichnis einer Ashestbeseifigung bei einem
Abbruch-Bauwerk besteht wie jedes Leistungsverzeichnis aus den
,Lusitzlichen Technischen Vorschriften” und der Leis-
tungsheschreibung.

o Zusiitzliche Technische Vorschriften (ZTV)
Sie setzen sich unter anderem folgendermafien zusammen:

— Detaillierte Beschreibung der Besonderheiten der Beseitigung
ashesthaltiger Bauteile

— Liste der Vorschriften und Regelwerke, die zum Vertrags-
gegenstand erkldrt werden, z. B.. Baustellenverordnung,
Regelwerk der Berufsgenossenschaften, DIN-Normen, VDI-
Richtlinien etc.

— Projektbeschreibung mit grober Ubersicht iber die artliche
Situation, den Gegenstand der Beseitigung ashesthaltiger
Bauteile, das Ziel der MaBnahme sowie der Arbeitshereiche

— Hinweise zum Sanierungsablauf mit Vertragsfristen, Arbeits-
zeiten, Personalstiirken, Umfang der Auftragnehmer-Bau-
leitung, Sicherheitshestimmungen, Zwischenabnahmen

— Vorgaben fiir die Baustelleneinrichtung

— Bedingungen der Erstellung und Benutzung der Baustellen-
einrichtung

— Beschreibung des Entsorgungsverfahrens mit Namen der
Deponie, Gebiihren und Auflagen
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Fiir den Schwarzbereich ist eine Unterdruckanlage erforderlich. Damit soll sichergestellt
werden, dass bei der Entsorgung freiwerdende Ashestfasern im Schwarzhereich ver-
bleiben und nicht nach auBen in die Umwelt gelangen kénnen.

Fir Mitarbeiter auf Baustellen missen Tagesunterkiinfte vorhanden sein. Nur hier
diirfen die Mitarbeier Essen und Getréinke zu sich nehmen (Abb. links).

Beim Arbeiten im Schwarzbereich miissen die Mitarbeiter unter Vollschutz arbeiten,
1. B. gebldseunterstiitzter Atemschutz, Schutzanzug, Schutzhandschuhe und entspre-
chendes Schuhwerk.
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— Anforderungen an den Unternehmer (siehe Kasten)
— Anforderungen an Maschinen und Geriite
(Muster einer ZTV siehe Anhang)

o Leistungsheschreibung
Die Leistungsheschreibung bei Beseitigung ashesthaltiger
Bauteile sollte folgende Punkte umfassen:

— Allgemeine Baustelleneinrichtung (z. B. Tagesunterkunfts-,
Sanitiir-, Bauleitungs-, Magazincontainer)

— Spezielle Baustelleneinrichtung: Sicherheitstechnik (z. B.
Schleusen, Anlagen zur Unterdruckhaliung, Sauggeriite,
Verfestigungsanlagen)

— Geriiste (z. B. Fldchen-, Fassadengeriste)
— Abschottung

— Beseitigungsverfahren (z. B. Aushau und Behandlung,
Entsorgung von Asbestprodukien)

— Dekontaminationsarbeiten (z. B. Reinigung von Raumfliichen)
— Freigabemessung

— Erfolgskontrollmessung (siehe VDI 3492 Blatt 2)

Fir die Beseitigung ashesthaltiger Bauteile existiert das
Standardleistungshuch ,Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen
Bauteilen” (LB 083). AuBlerdem geben die Berufsgenossenschaf-
ten der Bauwirtschaft Muster-Ausschreibungstexte , Sicherheit am
Bau” (Blaue Mappe) heraus, die u.a. die sicherheitstechnischen
Anforderungen fiir die Ashestheseitigung enthalten.

(Muster eines Leistungsverzeichnisses siehe Anhang)



Inhaltsverzeichnis
Ausschreibungstexte , Sicherheit am Bau”

® Jusiitzliche Technische Vertragshedingungen
® Arheitsplan

® Bqustelleneinrichtung zur Entsorgung schwach
gebundener Ashestprodukte

— Abschottung der Arbeitshereiche

— Bekleidung der Tragkonstrukfion

— Abdichten von Fugen

— Unterdruckhaltung

— Personenschleuse, 3-Kammerschleuse

— Personenschleuse, 4-Kammerschleuse

— Iwangsverriegelung

— Lwangsveriegelung gekoppelt mit Dusche Luftdichte Abschottung - Trennung zwischen Schwarzbereich und Weifibereich.
— Einkammerschleuse - Materialschleuse

— Umsetzen von Schleusen ) ) ) . . .
,Lowengang". Die Verbindung zwischen zwei Entsorgungsbereichen werden durch

- Verfestigungs.unluge s genannte Lowengiinge hergestelli. Dabei handelt s sich um allseiti abgeschot-
— Abwasserreinigungsanlage tete Verkehrswege (Abb. rechts).

— Vakuum-Sauggeriite

— Industriestaubsauger

Entsorgung von Spritzashest an der Unterkonstruktion von Fenstern. Wahrend des
Abbaus wird auftretender Asheststaub mit einem speziellen Sauggerdt abgesaugt. Bei

dieser Baustelle war wegen der Arbeiten an der Fassade eine aufwendige Abschottung
— Baustelleneinrichtung fiir Ashestzemententsorgung im AuBenbereich notwendig.

— Schwarz-Weifl-Anlage
— Abwasserreinigungsanlage

® essungen

— Industriestaubsauger

® Schutzziiune

— Ortsfeste Schutzzéiune
— Versetzhare Schutzziiune
— Tiiren und Tore

® Personliche Schutzausriistung fiir Dritte

— Einweg-Schuizkleidung

— Behilter fiir benutzte Einweg-Schutzkleidung

— Memschutz

— Atemschutzgeriite fiir Filter und filtrierende Halbmasken
— Memschutzgeriite, gebldseunterstitzt

— Memfilter

— Einweg-Uberschuhe
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Anforderungen an den Unternehmer

Der Unternehmer, der ashesthaltige Produkte beseitigt, muss
spezifischen Anforderungen gerecht werden. Dazu gehért unter ande-
rem:

Vorbereitungsphase

® (Organisation und Personal

— Mitteilung der Arbeiten an zustindige Behérde und BG
— Arbeitsplan und Gefiihrdungsbeurteilung erstellen

— Betriebsanweisung erstellen

— Beschiiftigte unterweisen, Unterweisung dokumentieren
— Sachkundigen Aufsichisfihrenden bestimmen

— Beschiffigungsheschriinkungen beachten

— AM-Vorsorgeuntersuchungen veranlossen

— Annahmeerkldrung der Deponie einholen

— Transportgenehmigung einholen

— Betriebsrat informieren

— Luverliissiges und geeignetes Personal auswihlen

® Technik

— Baustelleneinrichtung aufstellen und gegebenenfalls durch den Bau-
leiter des Planers (bzw. unter Beteiligung des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschuizkoordinators —SiGeKo- nach BaustellV) abnehmen
lassen

— Arheitshereich abgrenzen oder abschotten und kennzeichnen
Durchfiihrungsphase

— Einhaltung des Arbeitsplanes iherwachen

— Koordination mit anderen Unternehmen unter Einbeziehung des
SiGeKo vornghmen

— Fiir stiindige Anwesenheit einer sachkundigen Aufsicht sorgen
— Nur gepriifte Geriite einseizen

— Ashestprodukte maglichst staubfrei abbauen

— Arbeitszeitheschrénkung einhalten

— Dafiir sorgen, dass personliche Schutzausriistungen verwendet
werden

— Tragezeitbeschriinkungen fiir Aemschutzgeriite einhalten
— Ashestabfiille nach den Auflagen der Deponie vorbehandeln
— Ashestabfille staubfrei fransportieren
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Der Bauherr oder sein Vertreter konnen auf Schadensersatz verklagt werden, Wenn Sie bereits vor dem Abbruch ermitteln lassen, ob in dem Bauwerk Ashest
wenn angrenzende Gebdude oder Grundstiicke kontaminiert und dabei Dritte vorhanden ist, konnen Sie viel Zeit und Kosten sparen.

gefiihrdet werden. Es lohnt sich also, die Hinweise in dieser Broschiire zu

beachten und Abbrucharbeiten sorgfltig zu planen.

Abbruch eines Gebdudes (zweigeschossig)
Grundfliiche 600 m2, technische Liftung (ca. 50 m2 Ashestzementfassade, ca. 50 m2 Brandschutzplatien als Lisftungskanal-
verkleidung, ashesthaltige Dichtungen).

Kosten — Kosten —
Asbest vor Abbruch ermittelt Asbest bei Ausfishrung ermittelt

(Ausschreibung als Nachtrag sowie Kosten und
Terminiberschreitungen)

Ingenieurleistungen 7000 EUR Ingenieurleistungen 10000 EUR
(Planung/Uberwachnung) (Nachtragsausschreibung/ Uberwachung

/kurzfristige Erstellung der Planung nach

BaustellV.)
Asbestsanierung 30000 EUR Ashestsanierung 60 000 EUR

(VergroBerte Kontamination, Wegfall eines
Bieterwetthewerhs bei Nachbeauftragung)

Abbruch 25000 EUR Abbruch 30000 EUR
(inkl. Stillstandzeit)

Gesamt 62 000 EUR Gesamt 100 000 EUR

Zeitvolumen: 12 Wochen Zeitvolumen: 20 Wochen

Mitarbeiter mit geblaseunterstiitztem Atemschutz vor einer vorschriftsmiflig gekennzeichneten Abschottung.
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Nach Abschluss der Ashestentsorgung ist eine Feinreinigung aller Fliichen im Schwarzbereich vorzunehmen.
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* Landeshavordnungen

o Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen, Baustellenverordnung (BaustellV)

o Ashest”, Informationen iiber Abbruch, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (BG-Abruf-Nr. 611*)

o Muster Ausschreibungstexte der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft*

® Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

o Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

o Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

o Technische Regel fiir Gefahrstoffe (TRGS) 519 - Ashest , Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten”*
o Abfallrecht

o Richilinie fiir die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Ashestprodukte in Gebéuden
(Ashest-Richtlinie)

 DIN 276 ,Kosten im Hochbau”
o Standardleistungsbuch ,Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen” (LB 083)

© VDI 3492 Blatt 2, Messen von Innenraumlufiverunreinigungen”, VDI-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 4

* Bezugsmoglichkeit Gber die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (www.bgbau-medien.de)




MUSTER

Anmerkung des Herausgebers:

Die folgenden Ausschreibungsunterlagen dienen der Verdeutlichung der Komplexitiit und des Umfanges von Ausschreibungsunterlagen
beim Umgang mit Ashest. Sie wurden fiir ein frei gewiihltes Ausfihrungsvorhaben nach bestem Wissen unter Setzung von
Schwerpunkten beispielhaft zusammengestellt. Daraus ergibt sich, dass diese Unterlagen fiir Ihr Vorhaben evil. unvollstiindig sein kon-
nen oder Anforderungen aufzeigen, die bei lhnen nicht zutreffend sind. Auch aus anderen Anforderungen wie z. B. VOB-gerechter
Ausschreibung oder aus Anderungen der Vorschriftenlage kinnen sich Abweichungen ergeben, die hei Verwendung dieses Musters bei
einem konkreten Vorhaben vom Nutzer zu heriicksichtigen sind.

Beim nachfolgenden Beispiel wurden vornehmlich die Mafinahmen bei der Entfernung von schwach gebundenen Produkten beriicksich-
tigt. Fiir Arbeiten an Ashestzementprodukien sowie fiir Arbeiten geringen Umfanges oder geringer Exposition ergeben sich z. T. geringere
Anforderungen ( s. TRGS 519 Ziffer 15 und Ziffer 14.2 bzw. 14.3)

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Ingenieurhiiro XY Stadt B-burg

LStrafe 20 Gehiiude Hauptsir. 10

A-Stadt Datum
PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Stadt B-burg, Bauabteilung (Auftraggeber AG) beabsichtigt, eine Ashestentsorgung im Gehiiude Hauptstrafie
10 zu vergehen.

1. Ortliche Situation
Die Riume/Bereiche, die im Rahmen dieser Mafinahme entsorgt werden, hefinden sich haupistichlich im Bereich der
Energiezentrale Siid sowie im Bereich Tiefgarage.

2.  Gegenstand der Sanierung
Gegenstand der Sanierung sind in erster Linie die elekirischen Beiriebsrdume der Energiezentrale Siid,
in denen sich mit Ashest gefiillte/verunreinigte Kabeldurchfihrungen befinden.

3. Ziel der Sanierung
Ziel der Sanierung ist das restlose Entfernen der in o.g. Riumen verbauten schwach gebundenen Ashestprodukte
(Spritzashest, schwach gebundene ashesthaltige Kordeln) und der damit zusammenhiingenden Kontamination, so dass der
Sanierungsleitwert gem. TRGS 519 und Ashestrichtlinien von 500 F/cbm (Poissonwert 1000 F/cbm) vor und nach Abbau der
Abschottungen unterschritten wird und der anschlieBende Abbruch ohne Asbestgefdhrdung stattfinden kann.

4.  Sanierungshereiche
Die zu sanierenden Gebdudeteile wurden in Sanierungsabschnitte eingeteilt (siehe Anlage), auf die sowohl in der nachfol-
genden Leistungsheschreibung als auch in den Planunterlagen Bezug genommen wird.

5.  Ortshesichtigung
Eine Ortshesichtigung durch den Auftragnehmer (AN) vor der Erfeilung eines Angebotes wird ausdriicklich empfohlen. Die
Koordination von Oristerminen erfolgt iber das Ingenieurbiiro. Weitere Planunterlagen kénnen bei Ingenieurbiiro XY nach
telefonischer Voranmeldung eingesehen werden.
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HINWEISE ZUM SANIERUNGSABLAUF

1. Termine und Ausfihrungsfristen
Die Sanierung beginnt mit der 26. und endet mit der 41. KW '00. Die vorgegebenen Termine sind einzuhalten, die einzelnen
Ausfiihrungsfristen gehen aus dem beigefiigten Bauzeitenplan hervor.

2. Arheitszeit und Personalbedarf
Die Arbeiten sind in Bezug auf Arbeitszeit und Personalbedarf so durchzufiihren, dass die Ausfihrungstermine eingehalten werden
(ca. 8-15 Mann im Einschichtbetrieb).

3. Personelle Anforderungen
Ein AN-Bauleiter muss stiindig auf der Baustelle anwesend sein. In jedem Sanierungshereich muss mindestens ein sachkundiger
Aufsichtfihrender anwesend sein.

4.  Abnahmen Sicherheitstechnik
Prinzipiell werden die Entsorgungshereiche nach deren Aufbau sicherheitstechnisch durch die AG-Bauleitung abgenommen. Die
jeweiligen Fertigstellungstermine sind daher mindestens 2 Werktage im voraus anzumelden.

5. Sichtabnahme
Nach Beenden der Entsorgungs- und Reinigungsarbeiten und vor der Restfaserbindung erfolgt eine Sichtabnahme durch die AG-
Bauleitung. Diese Termine sind ebenfalls 2 Werktage im voraus bekannizugeben.

6.  Dokumentation des Unterdruckes
Die Protokollstreifen der Differenzdruckmessgeriite sind fiir jeden Sanierungshereich vollstiindig iiber den gesamten
Sanierungszeitraum zu dokumentieren und den AusmaBunterlagen beizufiigen.

7.  Anforderung an Unternehmen
Die Ashestentsorgung darf nur von einem geeigneten Betrieh gem. Anforderungen der TRGS 519 Ziff. 3.1 und 5.4 durchgefiihrt
werden.

MITTEILUNG

Der Aufiragnehmer verpflichtet sich, seiner Mitteilungspflicht rechizeitig bei den zustiindigen Behrden und Verbiinden nachzukommen
sowie alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die Transportgenehmigungen fir alle dem Umfang der Arbeiten nach nétigen
Fahrzeuge sind einzuholen.

Die Genehmigungen/Anzeigen sind dem Bauherrn/Vertreter des Bauherrn bei Auftragserteilung zu iibergeben.

HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS

Bei schwerwiegendem Verdacht eines Verstofles gegen die Sicherheitsvorschriften kinnen durch AG-Bauleitung oder Gewerbeaufsichtsamt
Ashestfaserkonzentrationsmessungen der Luft veranlasst werden, die auf Kosten des Auftragnehmers durchgefiihrt werden, um eine evil. mg-
liche Ashestfaserverschleppung zu untersuchen. Der AN iibernimmt die Kosten unabhingig vom Resultat einer derartigen Messung.

Alle Folgekosten gehen zu Lasten des Aufiragnehmers.

BAUSTELLENEINRICHTUNG (BE)
In die Einheitspreise fiir die Baustelleneinrichtung im AuBenbereich sind inshesondere evil. erforderliche Standfliichenerrichtungen fir die
Container, die Stapelung von Containern sowie die Montage und Sicherung von Treppen einzureichen.

Der genaue Aufstellort der Baustelleneinrichtung ist in Abstimmung mit der Bauleitung festzulegen.
Die Baustelleneinrichiung im AuBenbereich ist gemifl dem hierfir erstellien Baustelleneinrichtungsplan aufzubauen.

Der AN hat fiir die rechtzeitige Bereitstellung von Baustrom, Bauwasser und fiir die Einleitungsmaglichkeit fiir Abwasser Sorge zu tragen,
die genaven Anschlussmaglichkeiten zu erkunden und den hierzu vorgeschriebenen formalen Weg einzuhalten. Eventuelle Folgekosten
durch im Zusammenhang hiermit entstehende Verzogerungen, Schiden und Mehraufwendungen iriigt der AN.

Der Baustrom wird bauseits zur Verfiigung gestellt, muss jedoch geziihlt werden. Das gleiche gilt fir dos auf der Baustelle bendtigte Bauwasser.
Stimtliche Kosten fiir die Herstellung der Stromanschliisse, Kabel und Verteilung ab angewiesener Trafostation tréigt der AN.

UNTERLAGEN
Der Unternehmer hat bei der Auftragserteilung folgende Unterlagen vorzulegen (die Unterlagen sind entsprechend den deutschen
Vorschriften und in deutscher Sprache abzufassen):
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a) Nachweis, dass bei HVS-Geriit sowie der lufttechn. Anlage zur Unterdruckhaliung und der Verfestigungsanlage der Ashestfasergehalt in der
Abluft weniger als 1000 F/m?3 betriigt. Priifzeugnisse fiir die verwendeten Industriestaubsauger/Entstauber (Staubkdasse H).

b) Versicherungserklirung mit Angabe der Deckungssummen in Hhe von 1.500.000 Euro fiir Personenschiiden und 500.000 Euro fiir
Sachschiden

¢) Vorsorgeuntersuchungshestiitigungen der auf der Baustelle tiitigen Arbeiter (G 1.2 und G 26)
d) Transportgenehmigung fiir Ashestabfiille

Mit Ausnahme des Punkies b) sind genannte Unterlagen stindig auf der Baustelle zu belassen hzw. mitzufiihren. Ebenso die Anzeigen
bei Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft.

Vor der Ausfiihrung der Arbeiten sind folgende Unterlagen vorzulegen bzw. wiihrend der Ausfiihrung zu erstellen
® Schriftliche Arbeitsanweisung gut sichthar auf der Baustelle in jedem Sanierungsbereich

® Notfallplan mit Adressen und Telefonnummern von Notdiensten und Krankenhiusern bzw. Arzten in niichster Umgebung - aushéingend
in der Schleusenvorkammer und im Bauleitungscontainer

® Gefihrdungsheurteilung und Nachweis der Unterweisung der Arbeitnehmer, sowohl allgemein iiber den Umgang mit Ashest als auch bau-
stellenbezogen anhand des Arbeitsplans und der Leistungsheschreibung durch Unterschrift der Belehrten. Die Unterweisung hat in der
jeweiligen Landessprache der Beschiffigten zu erfolgen

® Tiiglich zv fishrendes Bautagebuch, in dem neben den Angaben gem. VOB siimtliche Angaben zu Personaleinsatz, Arbeitszeit und
Stundennachweisen zu dokumentieren sind. Ebenso sind Angaben iiber AuBentemperatur und Luftdruck zu machen

® Lijckenlose Dokumentation der Unterdruckhaltung in den Sanierungsbereichen

® Liickenlos zu fishrende Schichtbiicher in den Vorkammern der jeweiligen Personalschleusen

Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind bei der Erstellung der Unterlagen zu beriicksichigen. Inshesondere die
schriftliche Arbeitsanweisung und der Notfallplan sind vom Auftragnehmer kurzfristig nach Aufiragsvergabe mit dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator abzustimmen.

EVENTUALPOSITIONEN
Eventualpositionen sind vor der Ausfiihrung mit dem AG/AG-Bauleitung und nach vorheriger Anzeige abzusprechen.

ABNAHME DER BAUSTELLENEINRICHTUNG

Die Baustelleneinrichtung unterliegt der Abnahme durch die AG-Bauleitung. Die Dichtigkeit der Schutzvorkehrungen ist durch Rauchest
nachzuweisen. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Endabnahme obliegt dem AG in Zusammenarbeit mit dem
Ingenieurhiro.

MESSUNG

Die Terminierung von Faserkonzentrationsmessungen erfolgt ausschlieflich iber das Ingenieurbiiro. Kurzfristig sich ergebende
Verschiebungen sind dem Ingenieurhiiro umgehend mitzuteilen. Mehraufwand, z. B. Wegekosten des Messinstitutes bei vergeblicher
Anfahrt, wegen mangelnder Messhedingungen (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit) oder Nachmessungen wegen zu hoher Faserkonzentrationen
gehen zu Lasten des AN.

DEPONIERUNG )

Ashestabfille gelten als gefahrliche Abfiille. Uber die Zulissigkeit der vorgesehenen Entsorgung ist ein Nachweis zu fishren. Der Auftrag-
nehmer ist als Erfiillungsgehilfe des Auftraggebers fir die vorschrifismafige Entsorgung verantwortlich. Ein Nachweis iber die ordnungs-
gemife Entsorgung ist dem Bauherren auf Verlangen, spitestens mit der Schlussabrechnung vorzulegen.

Die Einheitspreise versiehen sich einschliefilich Sammlung in abschlieBbaren Containern, Abtransport, Auf- und Abladen und ordnungs-
gemifer Beseitigung (Deponiegebiihr) des anfallenden Ashestmaterials einschlieBlich siimtlichen Entsorgungsgutes (z. B. kontaminierte
Anziige und Abschottungsmaterial) mit fiir Ashestentsorgung zugelassenen Behiiltern auf vorgesehene Deponien. Der Preis fiir die
Annahme betrug auf der Deponie XY im Mérz '07 Euro 180,00/Tonne. Eine weitere Preissteigerung bis zu Euro 230,00/Tonne ist ein-
zukalkulieren.

Der AN muss gemiifh TRGS 519 Ziffer 13.1,13.2 und Ziffer 13.3 ashesthaltiges und -kontaminiertes Material so aufnehmen, fransportieren und

abloden, dass kein Ashestfeinstaub in die Umwelt gelangen kann. Spritzashest, Ashesistiiube sind auf der Baustelle hydraulisch zu verfestigen.
Die Deponierungskosten (Transport, Deponierungsgebiihr) sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
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Ashestabfiille sind so aufzunehmen und zur Deponie im Landkreis XY zu transportieren, dass eine Freisetzung von Fasern verhindert
wird. Auf der Deponie sind sie nach MaBgabe des Personals des Personals emissionsfrei abzuladen und einzubauen. Die Annahmegebiihr
fiir Ashestzement betrug im Juli '07 Euro 180,00/Tonne Ashestzement, der aktuelle Preis st vor Angeboishearheitung abzufragen und
einzukalkulieren.

Subunternehmer

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die ausgeschriehenen Leistungen mit eigenem Personal auszufiihren. Beabsichtigt der Aufiragnehmer den
Einsatz von Subunternehmern, so hat er diese mit Abgabe des Angebotes zu benennen. Beféhigungsnachweise des Subunternehmers sind, wie
in den Ausschreibungsunterlagen fiir den Auftragnehmer gefordert, den Angebotsunterlagen beizufiigen. Auf die Verpflichiungen nach TRGS
519 beim Einsatz von Subunternehmern, inshesondere Absatz 3.3 und Absatz 5.4.4(1), wird hingewiesen. Der Koordinator nach TRGS 519
Absatz 5.4.4(1) ist dem Bauherren 5 Werktage vor Arheitsaufnahme schriftlich mitzuteilen.

Es wird dringend empfohlen, vertragliche Regelungen, die auf Grundlage dieser Ausschreibung zwischen AG und AN getroffen werden
(z. B.: Vereinbarung der Baustellenordnung), gegeniiber Subunternehmern durchgéingig zu gestalten.

BEFAHIGUNGSNACHWEIS

Die nachfolgenden Fragen sind vom AN zu beantworten, um dem AG ein méglichst umfassendes Bild von der Leistungsfihigkeit des AN
2u geben. Die Beantwortung hat schriftlich und wahrheitsgemdf zu erfolgen. Nachtriglich festgestellte falsche Angaben (betrifft auch die
Angaben bzgl. des Subunternehmers) und daraus resultierende falsche Erkenntnisse berechtigen den AG zur fristlosen Kiindigung des
Auftrages. Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

a) Anzahl der fiir dieses Projekt vorgesehenen eigenen Beschiiftigten, aufgegliedert in Bauleiter/Sachbearbeiter, Polier/Vorarbeiter,
Facharbeiter und Hilfsarbeiter bezogen auf die zustiindige Niederlassung (Stand bei Angebotsanfrage):

mit Sachkunde ohne Sachkunde
(5-Tagelehrgang)

Bauleiter/Sachbearbeiter:

Poliere/Vorarheiter:

Facharbeiter:

Hilfsarbeiter:

Fiir dieses Projekt werden Subunternehmer,/Fremdpersonal
eingesetzt: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ju O Nein O

b) Umsatz im Bereich Ashestentsorgung in den letzten drei
Jahren, bezogen auf die zustiindige Niederlassung:

2004 e
2005 e

2006 e

Gesamt

¢) Referenzen fiir die Durchfiihrung vergleichbarer Sanierungen:

32



d) Geriitschaften
Grundsiitzlich diirfen nur elektrisch betriebene Geriite eingesetzt werden.

— Personalschleusen (Modulbauweise, 4 Kammern)
Hersteller:

Typ:

— Personalschleusen (Modulbauweise, 3 Kammern)
Hersteller:

Typ:

— Unterdruckgeriite
Hersteller:

Typ:

— ortsveriinderliche Entstauber (Staubklasse H bzw. K 1 (alt))
Hersteller:

Typ:

— ortsveriinderliche Entstauber mit HVS-Zulassung (Differenzdruck v. 35k PA)
Hersteller:
Typ:
Leistung:

ENERGIEVERBRAUCH
Im Folgenden ist vom Bieter der Stromverbrauch der eingesetzten Geriite mit Aufnahmeleistung und notwendiger Absicherung anzuge-
ben.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

UBERSICHT UBER DIE SANIERUNGSBEREICHE

Bereich Kurzbezeichnung Geschoss Arbeitsablauf Typ (s.u.)
Trafostation Siid £52/1 2.UG 1
Kabelzugraum Nottreppe 1 £52/2 2.U6 1
Kabelzugraum Nottreppe 2 £52/3 2.U6 1
Kabelraum Siid ES3/8A,B 3.UG ]
Niederspannungsverteiler Siid ES4/9 4.6 1
Laderaum £S 4/10 4.UG 1
Fluchtgang hinter Krone DBW 1/1 1.UG 2
Treppenhaus Nottreppe 13 DBB 1/3 1. UG 2
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ARBEITSABLAUF
® Mitteilung an Gewerbeaufsicht/Berufsgenossenschaft

® Anfahren der Baustelleneinrichtung
Typ 1/Typ 2
® Baustellenriiumung

Arbeitsablauf
Typ 1: Komplettabschottung/Teilabschottung > 2h

® Geriistaufhau, teilweise erschwert durch Installationen

® qqfs. Aufhauen von Arbeitsplattformen, erschwert

® Aufbau der Abschottung

©® Aufbauen der Schleusen

® Aufhauen der Vorkammern fiir die Schleusen

® Abkleben der spritzashesthaltigen Durchbriiche/Dehnfugen von der Gegenseite

® ggfs. Demontage von RLT-Kaniilen, Abdeckung von Fehlbaden

® Aufbauen des Unterdruckes

® Authau der Nachsiromlufileitungen

® nrovisorisches Abdecken von sehr gegliederten Teilen und schwer zugéinglichen Bereichen mit Folie
® Befeuchten und Absaugen des Spritzashestes mit HVS-Verfestigungsanlage

® Transport der verfestigen Ashestprodukte und Deponierung

® Grobreinigung aller Fliichen und Installafionen (auch im Raum verbleibende demontierte Teile) im Schwarzbereich
® Feinreinigung aller Fliichen und Installationen (auch demontierter Teile) im Schwarzbereich
® Feuchte Feinreinigung glatter Fliichen (RLT-Kandile, Kabel, etc.)

® Sichtkontrolle (Teilabnahme durch die Bauleitung des AG)

® Restfaserhindung schlecht zugiinglicher und raver Fliichen nach Vorgabe der AG-Bauleitung
® [uftwechsel

® Kontrollmessung (bauseits)

® Entfernen der Folienabdeckungen/-abklebungen

® Abbauen des Unterdruckes

® Abbauen von Nachstromlufileitungen, Vorkammern, Schleusen, Abschottungen und Geriisten

® Feinreinigung der Flichen im Bereich der abgebauten Abschottungen
® qqfs. Erfolgskontrolle (bauseits)

Arbeitsablauf
Typ 2: (MaBnahme <2 h)

® qqfs. Geriistaufbau

® Aufhauen der Abschottung

® Befeuchten und Absaugen der Spritzashestreste, zur HVS-Verfestigungsanlage
® Transport der verfestigten Ashestprodukte, Deponierung

® Grob- und Feinreinigung aller Fléichen und Gegenstiinde im Arbeitshereich

® Feuchireinigung aller glatten Flichen

® Restfaserbindung schlecht zuginglicher, raver Fliichen

® |uftwechsel

® Abbau der Abschottung — ggfs. Erfolgskontrolle (bauseits)

BETRIEBSSICHERHEIT /SICHERHEIT DER BAUSTELLE

Arbeiten, die den Betrieh im Gebiude storen knnten, sind vor Beginn abzusprechen. Die Abstimmung erfolgt zwischen Sanierungsfirma
und AG-Bauleitung sowie zwischen Betrieh und AG-Bauleitung. Fiir Beiriebsstorungen, die nachweislich auf das Verschulden des AN
wuriickzufiihren sind, haftet der AN.

Die Baustellensituation bedingt eine entsprechend enge Koordination des AN mit der Bauleitung und dem vom Bauherrn beauftragten

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators, um auch bei eventuell Unvorhergesehenem keine Behinderung der Arbeiten entstehen
v lassen.
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Der Auftragnehmer hat sich wiihrend der einzelnen Arbeitsschritte stiindig mit der AG-Bauleitung zu koordinieren, um keine Storungen
einfrefen zu lassen.

Baustellenordnung

Fiir die Gesamthaumafinahme besteht eine Baustellenordnung. Die Baustellenordnung ist Vertragshestandeil. Der Auftragnehmer hat seine
Beschiftigten beziiglich der Baustellenordnung zu unterweisen und deren Beachtung zu Gherwachen. Bei Verstéfien gegen die
Baustellenverordnung durch Beschiffigte des Aufiragnehmers erfolgt eine einmalige Verwarnung gegeniiber dem Aufiragnehmer (siehe
Baustellenordnung). Bei wiederholtem Verstof, nach erfolgter Verwarnung, werden die entsprechenden Beschiiftigten der Baustelle verwiesen.
Der Auftragnehmer kann aus dem Verweis seiner Beschiiftigten wegen Nichtheachtung der Baustellenordnung keine Anspriiche (Verzug,
Mehrkosten eic.) gegeniiber dem Bauherren ableiten und ist uneingeschriinkt zur Vertragserfiillung verpflichtet.

Der Auftragnehmer und seine Beschiiftigten sind dem Bauherren/Vertreter des Bauherren unabhiingig anderer entsprechender
Regelungen, zur Fesistellung der Personalien ausweispflichtig (Ausweis nach Baustellenordnung, Personalausweis, Fiihrerschein oder glw.
amtliches Dokument).

ARBEITSSCHUTZ

MaBigebend fiir Vorsorgeuntersuchungen ist die Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhiitungsvorschrift , Arbeitsmedizinische
Vorsorge”, BGV A 4. Die mit den Arbeiten betrauten Personen tragen gebliseunterstiitzte Vollmasken mit Filtern der Klasse P 3. Sie sind
wenigstens mit Einmal-Anziigen und Kapuze bzw. mit mehrfach tragharen Anzijgen ausgeristet.

Die Anziige werden gemiiB Arbeitsrichtlinien gewechselt hzw. abgewaschen. Die gebrauchten Anziige werden sorgfiltig in staubdichte
Kunststoffbeutel verpackt und entsprechend den iibrigen Ashestabfiillen auf der Deponie eingelagert. Die Masken werden fiiglich gerei-
nigt und auf ihre Tauglichkeit gepriift. Verbrauchte Gerdite werden sorgfiilfig in Kunststoffbeutel verpackt und deponiert. Getriinke und
Speisen diirfen nur auBerhalb des Arbeitshereiches eingenommen werden.

Solange unter P 3-Masken gearheitet wird, erfolgt eine Aufsicht der arbeitenden Personen. Die hygienischen Vorsorgemafinahmen wer-
den iberwacht. Dies gilt fir alle damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten. Die Uberwachung der Arbeiten im Schwarzbereich erfolgt
mindestens iiber Sprechfunkanlage.

VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN
Fiir Ashestentfernungsarbeiten einzuhaltende Vorschriften und Bestimmungen mit evil. Ergiinzungen in der jeweils nevesten Fassung.

Es sind jeweils die strengsten Regeln auszusuchen:

® Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

® Technische Regeln fiir Gefahrstoffe — Ashest (TRGS 519)
— Ausgabe Januar 2007, berichtigt Mirz 2007

® BGV Al ,Grundziige der Priivention”

® BGV A4 , Arbeitsmedizinische Vorsorge”

® BGV A8 ,Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz”
® BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeriiten
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MUSTER

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Immobilienverwaltung
Miiller GmbH

0z

UB/K Leistungsheschreibung

Ashestentsorgung
und Abbruch
Biirohaus

Einh.-Preis
in Euro

Gesamthetrag
in Euro

Gewerk 1:
1

1.1

1.11

1.1.2

113

1.2.4

Ashestentsorgung
Zentrale Baustelleneinrichtung

Sanitdircontainer / Sanitdrbauwagen gemif §47 Arbeits-
stiittenverordnung und ASR 47/1 - 3,5
LxBxH=(65x25x22)m.

Anfahren und Aufstellen eines Sanitdircontainers, eingerichtet
mit 2 Duschzellen, 2 WC-Anlagen, 2 Urinalen und 5 Wasch-
becken inkl. aller Anschliisse fiir Ver- und Entsorgung;
Standort wie Aufenthaliscontainer.

Fiir Abwiisser/Fiikalien besteht keine Einleitungsméglichkeit
in die Kanalisation. Daher ist ein ausreichend dimensionierter
Sammelbehiilter inkl. Punpe bereitzustellen. Die Kosten
hierfiir sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Wasserzuleitung ca. 50 Ifm

Lok

Vorhalten des Sanitiircontainers einschlieflich Sammelbehilter
und Anschliissen.

Die Kosten fiir die Entleerung sind in den EP einzureichen.

1 Stk x 12 KW = 12 KWSt

12,000 Kwst

Abfahren des Sanitiircontainers.

08k

Summe 1.1

Magazincontainer/Magazinwagen

Anfahren, Aufstellen und AnschlieBen von Magazincontainern
einschlieBlich Maskenpflege, Anzugwiische (falls Mehrweg-
system) und aller Zu- und Ableitungen (ca. 50 Ifm).

Das hier anfallende Schmutzwasser kann in die Kanalisation geleitet
werden.

Standort: Ladehof
Die Durchfahrishéhe von 3,4 m ist zu beachten.

1eo0Stk
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1.25  Vorhalten, Unterhalten, Beireiben der Magazincontainer.
1Stk x 12 KW = 12 KWSt

12000 KWSt e e .
126 Abfahren der Magazincontainer.

10008tk e e .

Summe 1.2

Magazincontainer/Magazinwagen

1.3.7-
1515 Weitere Positionen fiir die allg. Baustelleneinrichtung

Summe Titel 1
2. Geriite und sicherheitstechnische Einrichtung

21 Mobile HVS
(Hoch-Vakuum-Saug)-Geriit

2.1.16  Anliefern von ortsveriinderlichen Entstaubern mit Vorabscheider, einschlieflich simtlichen Zubehtrs (Saugschlduche ca. 50
Ifdm). Die Entstauber erfiillen die Anforderung an ein HVS-Geriit gemiifl TRGS 519 (Differenzdruck von mindestens 35.000
Pa) und haben die Staubklasse H bzw. K1(alt) und Filter mit Priifzeugnis.

2.1.17  Vorhalten und Betreiben der vorgenannten ortsveréinderlichen Entstauber inkl. mehrmaliges Umsetzen auf dem
Betriehsgeliinde, Reinigen, Ausschleusen, Zwischenlagern bei Arbeitsunterbrechungen sowie aller Nebenkosten wie

Filterwechsel, Zubehdr und Verbrauchsmaterial.
1 Stck. x 10 KW = 10 KWStck.

10,000 KWStck. e, e .
2.1.18  Abfahren der vorgenannten orisverinderlichen Entstauber.

1,0005ck. e e .

Summe 2.1

2.2. Orisverinderliche Entstauber
Staubklasse H bzw. K1(alt)

2.2.19  Anfahren von ortsveriinderlichen Enistaubern, einschlieflich
simtlichen Zubehtrs (Saugschlduche ca. 20 Ifdm, Filter) und
Verbrauchsmaterials mit Staubklasse H bzw. K1(alt) und
gepriiften Filtern.

Die Abluft der Entstauber ist ins Freie zu leiten. Die Luft-
|eistung ohne Saugschlauch beiréigt ca. 500 m3/h.

3000Stck. e e .
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2220

221

23

23172

24

2424

2425

2.4.26

Vorhalten und Betreiben der vorgenannten Entstauber.

Die Position umfasst neben der Vorhaltung das mehrmalige
Umsetzen auf der Baustelle, das Reinigen bzw. Ausschleusen
des Geriites, Zwischenlagern bei Arbeitsunterbrechungen und
Kosten wie Filterwechsel, Zubehdr und Verbrauchsmaterial.

3 Stck. x TOKW = 30 KWStck.

30,000 KWStck.

Abfahren der vorgenannten Entstauber.
3,000 Stck.

Summe 2.2
Abfallkonditionierungsanlagen
HVS-/Verfestigungsanlage

Anfahren, Aufstellen, Anschlieen, Vorhalten fiir die Daver
der Verfestigung der entsorgten schwachgebundenen Ashest-
produkte; Betreiben, Reinigen, Abfahren einer elekirischen
mit infegrierter Abfiilltechnik gemiif den Anforderungen
der TRGS 519 Ziffer 14.1.7 (2)

Der Einheitspreis umfasst Saugschlauch, Schalungsformen,
Verbrauchsmaterial, z. B. Zement, PE-Siicke, Filter.

1,000 Stck.

Summe 2.3

Lufttauscher
(Luftleistung 10.000 m3/h)

Anfahren von Lufttauschern mit einer Luftleistung von
10.000 m3/h zur Erzeugung eines Unterdruckes von 20 Pa
(bei Arbeitsunterbrechungen 10 Pa) in Schwarzbereichen.

1,000 Stck.

Vorhalten und Betreiben der Lufttauscher mit einer Luftleistung
von 10.000 m3/h. Die Position beinhaltet neben der Vorhaltung

siimtliche Nebenkosten wie Zubehar, Filter und Verbrauchsmaterial.

1 Stck. x 10 KW = 10 KWStck.

10,000 KWStck.

Abfahren der vorgenannten Lufttauscher.
1,000 Stck.

Summe 2.4
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25

250

2528

2529

2.6

2.6.30

21.

2731

2732

Lufttauscher
(Lufileistung 5.000 m3/h)

Anfahren von Lufttauschern mit einer Luftleistung von 5.000
m3/h zur Erzeugung eines Unterdruckes von 20 Pa (bei
Arbeitsunterbrechung 10 Pa) in Schwarzhereichen.

1,000 Stck.

Vorhalten und Beireiben der Lufttauscher mit einer Luftleistung
von 5.000 m3/h. Die Position beinhaltet neben der Vorhaltung

siimtliche Nebenkosten wie Zubehor, Filter und Verbrauchsmaterial.

1 Sick. x 10 KW = 10 KWStck.

10,000 KWStck.

Abfahren der vorgenannten Lufttauscher.
1,000 Stck.

Summe 2.5

Differenzdruckmesstechnik

Anfahren, Vorhalten, Umseizen, Abfahren von geeichten
Differenzdruckmessgerdten mit mindestens 4 Messhereichen
zur Uberwachung des Unterdruckes im Schwarzhereich und
in den Schleusen inkl. Protokollschreiber, Warnton und
Messschlauch.

1 Stck. x 10 KW = 10 KWStck.
10,000 KWS
Summe 2.6

4-Kammer-Personalschleusen
(Modulbauweise)

Anfahren von 4-Kammer-Personalschleusen in Modulbauweise
zum variablen, auch gewinkelten Aufbau, z. T. unter beengten
riumlichen Verhiltnissen.

Grundfliiche der einzelnen Kammern: (1,2 x 1,2) m

Die Reinigungskammer ist mit einer Zwangsdusche,
Wassermanagement und Abwasserfiltration versehen.

1,000 Stck.

Vorhalten und Beireiben der vorgenannen Personalschleusen.
Die Position beinhaltet die Kosten fiir Wartung, Zubehr und
Verbrauchsmaterial.

1 Stek. x 10 KW = 10 KWStck.

10,000 KWStck.

.........................

.........................
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2733

28

28.34

2.8.35

2.8.36

3.1

3.1.37

3.1.38

41

Abfahren der vorgenannten Personalschleusen.
1,000 Stck.

Summe 2.7

Notstromaggregat

Schallgeddmmies Notsiromaggregat zur Versorgung der
Lufttauscher und Beleuchtung bei Stromausfall anfahren,
aufhauen und anschliefien inkl. Verkabelung (automatische
Luschaltung).

1,000 Stck.

Vorhalten und ggf. Betreiben (bis 24 Std) des vorgenannten
Notstromaggregates.

1 Stck. x 10 KW = 10 KWStck.

10,000 KWStck.

Abbauen und Abfahren des Notstromaggregates.
1,000 Stck.

Summe 2.8

Summe Titel 2

Geriisthavarbeiten
(Einrichtung, Vorhaltung, Réiumung)

Hinweis: Reinigung mit personlicher Schutzausriistung,
ansonsten ohne.

Geriiste

.........................

.........................

Anfahren, Vorhalten, Aufbauen, mehrmals dekontaminieren und umsetzen;
Abfahren von fahrbaren Arbeitsgeriisten (Fliichenbezogene Nennlast 1,5
kN/m?), aus einer Stahlkonstruktion, Lastklasse 2, Breitenklasse W 06
entsprechend DIN EN 12 811-1 (Fassung 2004), DIN 4422 und UW,
Geriistlagenhhe variabel zwischen 0,5 m und 3 m, Grundfléiche (1 x 2) m.

3 Stk x 10 KW = 30 KWSt

30,000 Kwst

Fassadengerist, B = 0,8 m; H=7m; L = 8 m,

zur Demontage der AZ-'Platten; ansonsten wie Pos. zuvor.
1Stkx T KW =1 KWSt

10,000 KWSt

Summe 3.1

Summe Titel 3

Herstellen von Schwarzhereichen

Schleusenaufhau
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41.39  4-Kommer-Personalschleuse aufbauen, staubdicht anschlieffen
an den Schwarzhereich, anschlielen an Stromversorgung sowie
an Wasser- und Wasserentsorgung, beireiben, reinigen,
abbauen und umseizen in den nachfolgenden Sanierungshereichen:

Bereich EG1 1 Stiick
Bereic EG 2 1 Stiick
Bereich 06 1 Stiick
Bereich KG 1 Stiick
40005tk ——— e .

4.1.40  Vorkammern fiir Personalschleusen aufbauen, staubdicht
anschlieflen, reinigen und heseitigen, bestehend aus reififester
PE-Folie auf Holzunterkonsirukfion.

Die Vorkammer ist unterteilt in eine Kammer fir die Straen- und
eine fiir Schutzkleidung und ist mit Kleiderhaken, Masen- und
Schuhablage ausgestattet.

40005tk e C e .

4141 2-Kommer-Materialschleuse (Lx B x H = (2 x 2 x 2) m),
aufbaven, stubdicht anschliefien an den Schwarzbereich,
reinigen und beseitigen, bestehend aus PE-Folie (Stirke mind.
0,4 mm) auf stabiler Unterkonstruktion.

Bereich EG1 1 Stiick

Bereich EG 2 1 Stiick

Bereich 06 1 Stiick

Bereich KG 1 Stiick

40005tk s .
Summe 4.1

42 Abschottung

4.242  PE-Folie (Stirke mind. 0,4 mm) auf stabiler Unterkonstrukiion
zum Aufbau von Staubschutzwiinden, Lowengiingen und zur
Einhausung von schlecht zu reinigenden Anlagen aufbauen,
staubdicht anschlieBen, ausbessern, reinigen, abbauen und
beseitigen (einschliefilich Entsorgung).

Einzurechnen sind Erschwernisse durch Kabeltrassen und
sonstiges Inventar, wofiir entsprechende Aussparungen und
Abdichtungen vorzusehen sind.

Sie Stofle der Folien sind geniigend Gberlappend beidseitig mit
Industrieklebeband zu verkleben. Bei Verwendung von Tacker-
klammern fiir die Befestigung der Folie auf der Holzunterkon-
siruktion sind die entsprechenden Bereiche zuerst mit schwerem
Industrieklebeband aubzukleben.

Die Folie ist an Boden, Wand und Decke mit gediibelten
Kanthélzern anzuschliefien und abzudichten.

Abgerechnet wird die Ansichisfliiche der erstellien Abschottungen.

1




4.2.43

4244

4.2.45

43

4.3.46

Bereich EG1 50 m2

Bereich EG 2 40 m?
Bereich 06 40 m2
Bereich KG 40 m2
170,000 m?

PE-Folie (Stiirke mind. 0,4 mm) auf Spanplatte zum Aufhau von
Schablonen zur Durchfiihrung von Luftleitungen, Schliiuchen,
Leitungen etc.

Zuschneiden, Herstellen der Offnungen, Einpassen, staubdichtes
Anschlieflen, Reinigen, Abbauen und Beseitigen (einschlieBlich
der Entsorgung).

Abgerechnet wird die Ansichtsfliiche der hergestellten Schablonen.

40,000 m?

PE-Folie (Stiirke mind. 0,4 mm) und Industrieklebeband zum
staubdichten Abkleben von Liiftungsgittern von RLT-Kandlen,
sehr gegliederten oder extrem unzugiinglichen Bereichen und
Bauteilen.

Herstellen, staubdicht abkleben, reinigen, beseitigen
(einschlieBlich der Entsorgung).

Abgerechnet wird die Ansichisfliche der verwendeten PE-Folie.
25,000 m?

Sonstige Abklebungen mit Industrieklebeband herstellen,
reinigen, riickstandslos und beschadigungsfrei beseitigen
(einschlieBlich Entsorgung).

Die Arbeiten werden auf Anweisung der AG-Bauleitung
durchgefiihrt und auf Stundenlohn (anerkannte Regieberichte)
vergitet.

Facharbeiter (WeiBbereich).

20,000 Std

Summe 4.2

Unterdruckgeriite umsetzen.

Unterdruckgeriit (Luftleistung 10.000 m3/h) aufhaven,
anschlieflen an Luftleitungen und Siromversorgung (501fm),

reinigen, abbauen, umsetzen in den nachfolgenden
Sanierungshereichen.

Bereich EG1 1 Stiick
Bereich 06 1 Stiick
Bereich KG 1 Stiick
3,000 Stk
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4347

44

44.48

51

5.1.49

Unterdruckgerit (Luftleistung 5.000 m3/h) aufhauen usw. wie in
Pos. 46 beschrieben.

Bereich EG 1 1 Stiick
Bereich EG 2 1 Stiick
Bereich 06 1 Stiick
Bereich KG 1 Stiick
4,000 Stk

Summe 4.3

Luftleitungen verlegen.

Luftleitungen anfahren, verlegen, staubdicht anschlieBen an
Filterelement/Lufttauscher, reinigen, abbauen, beseifigen.

30,000 Ifm
Summe 4.4

Summe Titel 4
Entsorgungsarbeiten
Durchbriiche

Deckenschotts, einseitig vermartelt, aus Spritzashest
entfernen. Die von unten nicht zugiinglichen Spritzashestreste
und die kontaminierte Vermértelung sind anschliefend vom
dariiber liegenden Raum aus restlos zu entfernen. Die Kabel
sollten wiihrend der Arbeiten mdglichst wenig bewegt werden.
Alle erforderlichen Nachbehandlungen zur Entfernung von
verbliebenen Ashesthiischeln sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die Entfernung hat mittels ortsverdinderlichem HVS-Geriits
(Hoch-Vakuum-Sauggeriit) mit Vorabscheider durch direkies
Absaugen am Bauteil zu erfolgen. Das Verlegen der
bendtigten Saugschlduche im abgeschotteten Arbeitshereich
ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Der Absaugvorgang
ist durch Einsatz von geeigneten mechanischen Werkzeugen
zu unterstiitzen.

Der abzusaugende Ashest ist mit entspanntem Wasser zu
nissen. Evil. herabfallende Teile sind sofort zu entfernen,

um eine Verschleppung zu verhindern.

Der EP umfasst weiterhin: Sammeln des abgesaugfen Ashestes
in Vorabscheidern, Zwischenlagern der verschlossenen
Vorabscheider, Transport zur HVS-/Verfestigungsanlage,
Verfestigen.

Der mindestens 48 Std ausgehiirtete Ashesizementwiirfel,
Kantenlinge maximal 50 cm, wird in PE-Folie verpackt und mit
fir den Ashesttransport zugelassenem Fahrzeug zur Deponie
gefahren und dort emissionsfrei mit unbeschidigter Verpackung,
gemif Deponievorschrift, abgeladen. Die Annahmegebiihr ist
in den EP einzukalkulieren.

Die Dicke der Decken betriigt ca. 30 cm.

Abgerechnet wird die Ansichtsfliiche (lichte Hohe x lichte Weite)
der Deckendffnung.

.........................

.........................
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5.1.50

5.2

5.251

5.252

53

5353

Anzahl der Durchbriiche: 12 Stck.
2,3 m

Restlose Entfernung von Spritzashest an Wanddurchbriichen
(von beiden Seiten aus), ansonsten wie in Pos. 64.

Die Durchbriiche befinden sich in einer Hohe von 2,5 bis 4,5 m.

Wanddicke: 24 cm

Anzahl der Durchbriiche: 8 Stck.
1,8 m?

Summe 5.1

Liftungskanile

Ashestplatten als Liftungskanalverkleidung (d = 40 cm),
schwach gebunden, niissen, demontieren, verpacken,
ausschleusen, transportieren, emissionsfrei abladen auf
der Deponie. Die Deponiegehihr ist im EP enthalten.

Abgerechnet wird die Ansichtsfliiche der demontierfen Platten.

48,000 m2

Ashestkordeln, schwach gebunden, niissen, demontieren,
vorsichtig aus RLT-Flansch herausnehmen, weiterverfahren wie
in vorangegangener Posifion.

Abgerechnet wird die Liinge der entfernten Ashestkordeln,
Montagehshe: 2.5 -3 m

50,000 Ifdm
Summe 5.2
Ashestzement

Fassadenplatten auf der Westseite, bestehend aus
dampfgehiirietem unverwittertem Ashestzement, niissen, lgsen
von der Unterlattung durch Entfernen der Rillenndgel, bruchfrei
palettieren und transportieren in geschlossenem Container/
abgedeckter Mulde zur Deponie.

Der Einheitspreis umfasst das Abladen auf der Deponie und die
Gehiihren.

Abmessungen der Platten (20 x 30 x 0,06) cm.
Abgerechnet wird die Fassodenfliiche ohne Uberlappungen.
55,000 m?

Summe 5.3

Summe Titel 5
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6.1

6.1.54

6.1.55

6.2

6.2.56

6.2.57

6.2.58

6.2.59

Demontagearbeiten

Demontagen im WeiBbereich.

Liftungskandle demontieren und zwischenlagern.
Abgerechnet wird die Abwicklungsflésche der demontierten
Blechkanile.

Hinweis: Diese Position gilt nur fiir Kanalabschnitte, die keine
ashesthaltigen Flanschdichtungen aufweisen.

50,000 m2

Demontagen im WeiBbereich auf Anweisung der
AG-Bauleitung.

Abgerechnet werden die durch die AG- Bauleitung anerkannten
Regieberichte.

Facharbeiter

60,000 Std

Summe 6.1

Demontagen im Schwarzbereich.

Stahlabdeckungen (geschraubt) zum Schuiz ashestgefiillter
Durchbriiche im Schwarzbereich demontieren, reinigen,

entsorgen.

Mafle: Dicke: ca. 2,5 cm
Grofe: ca. 0,8 m2

1,000 Stk

Schellen zur Befestigung von Kabeln an Kabeltrassen im
Schwarzbereich demontieren, reinigen, entsorgen.

300,000 Stk

Liiftungskanile demontieren und zwischenlagern.
Hinweis: im Schwarzbereich fir Kanalabschnitte mit
ashesthaltigen Flanschdichtungen, ansonsten wie Pos. 54

60 m?

Demontagen im Schwarzbereich auf Anweisung der AG-
Bauleitung.

Abgerechnet wird gemif den durch die AG-Bauleitung
anerkannten Regieberichten.

Facharbeiter
10,000 Std
Summe 6.2

Summe Titel 6
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7.1

7.1.60

7.1.61

7.1.62

1.2

7.2.63

7.2.64

13

7.3.65

Reinigungsarbeiten (Schwarzhereich)

Kabeltrassen / Kabel

Kabeltrassen und -biindel mit 20 Kabeln einschliefilich der
dazugehrigen Metallschienen und -stege sowie der
Verankerung grob- und feinreinigen (saugen, feucht wischen).
Die z.T. erschwerte Zugiinglichkeit ist einzukalkulieren.
Durchmesser der Kabel 1,5 bis 5 cm

Abgerechnet wird der Ifm Kabeltrasse.

20,000 Ifm

Kabeltrassen und -biindel mit 40 Kabeln grob- und feinreinigen
wie im vorangegangener Position.

30,000 Ifm
Einzelkabel grob- und feinreinigen.

Abgerechnet wird der Ifm Einzelkabel.
Drchmesser (1,5 bis 5) cm

180,000 Ifm

Summe 7.1

RUT-Kaniile / Liiftungsrohre

RLT-Kandle mit einer Querschnittsfliiche von ca. 0,5 bis 1,0 m2
allseitig auBen einschlieBlich der zugehérigen Abhéinge-
konsiruktion / Verankerung, der Flansche und Liiftungsgitter
reinigen. Die Kandle verlaufen in einer Hohe von ca. 3 bis 4,5 m,
erschwerte Zuginglichkeit durch Kabeltrassen und

Einbauten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird die Abwicklungsfléiche des Kanals / Rohres
ohne Beriicksichtigung der Abhéingekonstruktion.

160,000 m?

Wickelfalzrohre mit einer Querschnittsfliiche von 0,5 bis 1,0 m2
wie in vorgenannter Postion grob- und feinreinigen.

40,000 m2
Summe 7.2
Betonflichen

Betonfliichen / Mauerwerk einschlieBlich der montierten
Beleuchtungskdrper und Brandmelder grob- und feinreinigen.

Abgerechnet wird die Projektion der gereinigten Boden- /
Decken- / Wandfliichen. tiiren und Fenster werden ilbermessen.

3,800 m2

Summe 7.3
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74

7.4.66

1.5.67

7.5.68

7.5.69

1510

751

Glas- / Tapeten- / Holzfliichen

Fléichen grob- und feinreinigen.

Abgerechnet wird die projizierte Wandfliiche ohne
Beriicksichtigung von Nut- und Federbereichen, sowie Tiiren
und Fenstern.

1.100,000 m?

Summe 7.4

Schaltkdsten (1,2 x 2,00 x 0,2) m
grob- un feinreinigen.

2,000 Stk

Sicherungskdsten grob- und feinreinigen.

3,000 Stk

Niederspannungschaltanlagen grob- und feinreinigen
einschlieBlich aller Innen- und auBenfliichen sowie des

technischen Inventars.

Die Reinigung erfolgt in freigeschaltetem Zustand durch
Abwischen (trocken), Pinseln und Saugen.

Reihen der Grofie (Lx B x H) = (20 x 2 x 2,5) m
Abgerechnet wird die Anzahl der Reihen.

2,000 Stk

Stromziihler grob- und feinreinigen.

2,000 Stk

Sonstige Grob- und Feinreinigungs- sowie Ausschleusarbeiten
nach Vorgabe der AG-Bauleitung.

Abgerechnet wird gemif den durch die AG-Bauleitung
anerkannten Regieberichten.

Facharbeiter
70,000 Std
Summe 7.5

Summe Titel 7
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8. Restfaserbindung (Schwarzbereich)
8.1 Rave Fliichen restfaserbinden.

8.1.72  Betonfliichen, verputztes Maverwerk, Holz, und nach
Anweisung der Bauleitung andere rave Raumoberfliichen
restfaserbinden. Keine Restfaserbindung an elekirischen und
technischen Einrichtungen.

3400000m2 e e .
Summe 8.1
Summe Titel 8

Gewerk 2:  Abbrucharbeiten

Gewerk 3: Erdarbeiten

usw.

VERZEICHNIS
verwendeter Abkiirzungen

BGI Berufsgenossenschafiliche Informationen
BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
kw Kilowatt

Kw Kalenderwochen

N Newton

Stek. Stiick

KWStck. Kalenderwochen x Stiick

LxBxH Liinge x Breite x Hohe

Pa Pascal

kPa Kilopascal

Std Stunde

[fdm laufende Meter

m? Kubikmeter

m? Quadratmeter

F/m3 Fasern/m3
ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage Nr. Bezeichnung

1 Bauzeitenplan

2 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
3 Zentrale Baustelleneinrichtung aufien
4 Zentrale Baustelleneinrichtung innen
5 Sanierungshereich EG

6 Sanierungshereich 06

7 Sanierungshereich KG

43




Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Priivention

Priiventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20 100 (gebihrenrei)

www.bgbau.de
praevention@hghau.de

[E#%%[E Fachliche Ansprechpartner fiir lhren Betrieb vor Ort
finden Sie im Internet unter
] www.bgbau.de — Ansprechpartner/Adressen — Priivention

Um die Kontaktdaten des Ansprechpartners der Priivention der
BG BAU zu finden, konnen Sie ihn direkt iber die Postleitzahl bzw.
den Ortsnamen lhrer Baustelle suchen.

Wenn lhnen keine dieser Angaben vorliegt, haben Sie zusiitzlich
noch die Maglichkeit, sich iber die Kartendarstellung zur Adresse
lhrer Baustelle ,durchzuklicken”.

Auch dort finden Sie die entsprechenden Kontaktdaten.
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